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Evento di lancio del progetto
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Inception report

OUTPUT 1
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Finalizzare e pubblicare inception report 
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Feedback e commenti in forma scritta possono essere

inviati al seguente indirizzo entro il 30 Ottobre 2023

Integratedcare_Italy@oecd.org

L’inception report sarà pubblicato sul sito internet 

OECD del progetto
http://www.oecd.org/health/towards-person-

centered-integrated-care-in-Italy.html

mailto:Integratedcare_Italy@oecd.org
http://www.oecd.org/health/towards-person-centered-integrated-care-in-Italy.html
http://www.oecd.org/health/towards-person-centered-integrated-care-in-Italy.html
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Fasi successive: uno 
sguardo d’insieme

OUTPUT 1
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Gli output del progetto

5

1. Kick-off event

2. Inception 
report

3. Gap analysis e 
analisi di pratiche 

internazionali

4. Proposta
modello teorico di 

promozione 
dell'integrazione 

dei servizi sanitari 
e sociali

5. Pilota

6. Materiale di 
orientamento e 
formazione per 
professionisti

sociali e sanitari

7-9. Report finale 
a conclusione del 

progetto 
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Timeline

6

Output 3 

(Gap analysis)

Nov. 2023 – Apr. 2024

Output 4 

(Proposta

modello teorico)

Mag.- Set. 2024

Output 5

(Progetto pilota)

Ott. 2024 - Feb. 2025

Output 6

(Materiale di 

orientamento e 

formazione)

Mar. – Apr. 2025

Output 7-9

(Report finale e 

conclusione

progetto)

Mag. – Ago. 2025
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Fasi successive: attività
previste per i prossimi
output

OUTPUT 1
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Gap analysis e analisi di pratiche 
internazionali: piano di lavoro
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Analisi dettagliata dello stato dell’arte della governance e dell’erogazione di 
servizi sociosanitari per persone non autosufficienti in Italia

Analisi dei gap nell’attuale erogazione dei servizi

Identificazione di cluster di regioni con livelli simili di integrazione dei
servizi sociosanitari per persone non autosufficienti

Analisi di pratiche internazionali per migliorare l’integrazione dei servizi
sociosanitari a domicilio, con particolare focus su pratiche di social 
prescribing

Stesura di un report che riassuma i principali risultati dell’analisi e 
organizzazione di un evento per la presentazione del report e di feedback da 
parte dei beneficiari

OUTPUT 3
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Gap analysis e analisi di pratiche 
internazionali: questionario
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• Definizione di non-autosufficienza

• Servizi ADI e SAD

• Punti Unici di Accesso

• Sistemi di Valutazione
Multidimensionali

• Monitoraggio LEA e LEPS

• Cartella sociale informatizzata

Questionario
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Proposta modello teorico di promozione 
dell'integrazione dei servizi sanitari e sociali
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Proposta di modello di promozione
dell’integrazione dei servizi sanitari e sociali

Identificazione di siti pilota per 
l’implementazione del modello teorico

Stesura di un report che riassuma il 
modello teorico

OUTPUT 4
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Pilota
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Consultazioni con autorità locali per 
definire le fasi e il timing del piano di 
lavoro per l’implementazione del pilota

Necessaria collaborazione tra OCSE e 
autorità locali durante tutta la durata del 
pilota

OUTPUT 5
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Materiale di orientamento e formazione per 
professionisti sociali e sanitari

12

Sviluppo di moduli di formazione per il 
personale sociale e sanitario per l’acquisizione
di competenze trasversali

OUTPUT 6

OUTPUT 7-

9

Descrizione del progetto, report finale ed 
evento di conclusione del progetto





Twitter: @OECD_social & @OECD_local & @EU_reforms

The project is implemented by the OECD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs (ELS) and the OECD Trento Centre for Local 

Development, in cooperation with the Directorate-General for Structural Reform Support of the European Commission. 

The action was funded by the European Union via the Technical Support Instrument.

Integratedcare_Italy@oecd.org

Grazie per l’attenzione e per il 

vostro contributo al progetto!
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