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Esperienza di coordinamento Europeo - Fase pre-preparazione

 Ruolo del NFP (MoH Italia)
« Comprensione di cosa sia una Joint Action:
* Bisogni e priorita dei MSs
 Dialogo e discussioni - mesi prima del Workshop della EC

« Workshop della EC:
« Presentazione del lavoro preliminare
 Supporto del NFP
 Proposta candidatura come coordinatore europeo
 Proposte di candidature dei WP Leaders

Elementi essenziali: ascolto; partecipazione

Modulo straordinario - Formazione Cooperativa su Processi e Procedure nell'Ambito delle Joint Actions
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Esperienza di coordinamento Europeo - Fase preparazione

« Rapporti con HaDEA
« Creazione del Consortium:
 Costruzione su esperienze di altre JA
« Complessita per la numerosita dei partner
« Identificazione delle AEs italiane:
 Supporto del MoH e del ProMIS

Elementi essenziali: condivisione; inclusione

Modulo straordinario - Formazione Cooperativa su Processi e Procedure nell'Ambito delle Joint Actions
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Esperienza di coordinamento Europeo - Fase sviluppo della proposal

Stesura Part B
 Responsabilizzazione WP leaders e co-leaders
« Template ad hoc per WP leaders
« Centralizzazione verso il Coordinamento per scrittura della Part B finale
« Raccolta informazioni Part A
 Responsabilizzazione CAs
« Template ad hoc per raccolta informazioni
 Supporto Servizio tecnico scientifico di coordinamento e supporto alla ricerca di ISS
« Budget:
« Uso template preliminari per WP
* Sviluppo per WP
« Centralizzazione nell'elaborazione della Budget finale per 72 partners
« Supporto Servizio tecnico scientifico di coordinamento e supporto alla ricerca di ISS
« Caricamento sul Tender Portal:
« Centralizzato al Coordinamento

Elementi essenziali: comunicazione; condivisione di un obiettivo comune; coinvolgimento

Modulo straordinario - Formazione Cooperativa su Processi e Procedure nell'Ambito delle Joint Actions
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Esperienza di coordinamento Europeo - Fase valutazione

Revisione Part B
 Centralizzata al Coordination team
* Meetings periodici con WP |leaders
* Allineamento e migliore comprensione delle attivita
* Revisione Part A
* Centralizzata al Coordination team
 Supporto Servizio tecnico scientifico di coordinamento e supporto alla ricerca di ISS
« Revisione Budget:
 Centralizzata al Coordination team
* Supporto Servizio tecnico scientifico di coordinamento e supporto alla ricerca di ISS
« Caricamento sul Tender Portal:
« Centralizzato al Coordinamento

Elementi essenziali: comunicazione; chiarezza; pazienza ©

Modulo straordinario - Formazione Cooperativa su Processi e Procedure nell'Ambito delle Joint Actions
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Esperienza di coordinamento Europeo - Sfide

« Grandezza della JA

« Numerosita e complessita delle attivita

* Awvio di tutte le attivita con una metodologia comune (necessita di allineamento)
« Partecipazione attiva di tutti i partner

« Comunicazione (mailing list!) interna ed esterna

« Allineamento con le richieste di HaDEA

Esperienza di coordinamento Europeo - Punti di forza

* Supporto attivo NFP
« Supporto attivo ProMIS
« Esperienza e supporto Servizio tecnico scientifico di coordinamento e supporto alla ricerca di ISS

« Allineamento con bisogni e priorita dei MSs
« Condivisione, partecipazione e cooperazione

Modulo straordinario - Formazione Cooperativa su Processi e Procedure nell'Ambito delle Joint Actions
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